
OBRA:

B.D.I.
22,08%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
0,66% 100,00%

R$ 1.704,44 R$ 1.704,44

37,44% 100,00%

R$ 96.731,63 R$ 96.731,63

43,67% 70%

R$ 112.830,57 R$ 78.981,40 R$ 33.849,17

18,23% 100,00%

R$ 47.103,51 R$ 47.103,51

100,00% 38,10% 30,57% 31,33%

R$ 258.370,14 R$ 98.436,07 R$ 78.981,40 R$ 80.952,68

100,00% 38,10% 68,67% 100,00%

R$ 258.370,14  R$  98.436,07  R$  177.417,46  R$   258.370,14 

MELHORIAS NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES

 4
MELHORIAS NO ACESSO ÀS ÁREAS DOS RESERVATÓRIOS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

REFORMAS E BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES DE REERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL 
EXISTENTES E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO 
DE NOVOS RESERVATÓRIOS

DATA: 29/01/2024

Cronograma Físico e Financeiro

TOTAIS 

TOTAIS ACUMULADOS 

 1 
SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA 
INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO

 3

               PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS
                ESTADO DE MINAS GERAIS

Bancos PRAZO DE EXECUÇÃO Encargos Sociais
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais 90 Dias ONERADO (X) DESONERADO ( )

__________________________________________
Carlos José Oliveira

Prefeito Municipal de Oratórios

___________________________________________
Cristiano de Oliveira Ferrari

Engenheiro Civil 
CREA MG 148.967/D


